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Szentes

Tisztelt Képviseld-testiilet!

A Képviselo-testiilet 2006. januar 27-én megtartott iilésén Kariké Toth Tibor képviseld
ur a Bercsényi utca szennyvizcsatorna halézat épitésénél tapasztalt hidnyossagra
vonatkozdan interpellalt, melyre az alabbi tajékoztatast adjuk.

A varosban — mint az kozismert- a szennyvizcsatorna halézat kiépitése ténylegesen 2004.
év kozepén kezdddott meg. (A Kisér €s az ugynevezett Varoskézpont varosrészben, mely
Oblozetek csatornazasa 2005. oktdberben illetve novemberben be is fejez6dott, és atadasra
keriilt.)

A Felsoparti varosrészben a munkalatokat a legkedvezdbb ajanlatot adé Hidépité Rt. 2005.
juniusédban kezdte meg, és az év végére mintegy haromnegyed részét be is fejezte. Az
ugynevezett Somogyi Béla utca és kornyéke 6blozet munkalatai is elkezdddtek a muilt év
decemberében.

A kivitelez6k eziddig mintegy 130 utcdban készitették, épitették meg a szennyvizcsatornat
(48,3 km gerincvezeték, 40,0 km bekotévezeték, 3700 db bekostéssel, 4 db atemeldvel) és
mintegy tiz utcaban voltak nagyobb hiinyossagok, hibak. Igy a Szegfii utca és kérnyékén,
a Munkas, a Bercsényi (Bajcsy Zs — Baross G kozott) a Dr. Udvardi, a Wesselényi, a Szent
Anna, és a Sods utcakban kellett javitdsi munkét végezni. A Bercsényi utcéban jelenleg is
hdrom csatornarész szintbeli esése nem megfeleld, javitdsra ‘szorul, ezeket a
hidnyossagokat az id6jaras tiiggvényében marcius kozepéig szeretnénk kijavitani, és a
csatornat lizemelésre atadni.

Megjegyezni kivanjuk, hogy a hibakat elkévetd épitérészlegeket az észrevétel utan a
Hidépité Rt —kérésiinknek megfeleléen- a varosban tovabb nem foglalkoztatta.

Kérjuk tajékoztatdsunkat elfogadni sziveskedjen.

Dr. Rébeli Szab6 Tamas képviseld6 ur a szennyviz-csatornazasi munkalatokhoz
kapcsolodo 1t takaritasaval felmertilt interpellacidjara az alabbi tajékoztatast adjuk.

A szennyvizcsatorna épités kivitelezdjének tobbszor felhivtuk figyelmét az utak

takaritdsara, és a képviseld ur felvetése utdn ezt az épitési napldban is rogzitettiik.
Amennyiben a kivitelez6 nem megfelelé médon, és idoben végzi a vérosi utak takaritdsat,




gy azt megrendeljiik a Varosellaté Intézménynél, és kotelezziik a kivitelez6t, hogy a
munka koltségét az intézménynek téritse meg. A kozelmultban megtartott koordinacids
értekezleten ismételten felhivtuk kivitelezd figyelmét a varosi utak megfelelé és
folyamatos takaritdsara. A kivitelezd nyilatkozata szerint a jovében nagyobb figyelmet
forditanak erre a kiemelten fontos utdmunkalatra.

Kérjik tdjékoztatdsunkat elfogadni sziveskedjen.

Szentes,_ 2006. mércius 1.
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