

Sietni kell a hídfelújítással

BÍRÓ DÁNIEL

2009.07.02. 12:00

Szentes - Mindössze 3 hónapjuk maradt a Szentes és Csongrád közötti Tisza-híd felújítóinak, hogy határidőre elvégezzék a 750 milliós megbízást. Hat hónap alatt csak a munka felével készültek el. Mától a Szentes felőli fél pályát zárják le.

Kétszer olyan gyorsan kell dolgozniuk a Szentes és Csongrád közötti Tisza-híd felújítását végző szakembereknek, mint eddig, különben nem készülnek el határidőre. A Mahíd-2000 Zrt. tavaly októberben látott hozzá a 750 milliós munkához, és azt vállalta, hogy 2009. szeptember 30-áig át is adja a forgalomnak a megújult hidat. Ehhez képest a napokban fejezték be a Csongrád felőli fél pályára korszerűsítését, a Szentes felőli részhez most kezdenek hozzá.

- Mától lezárjuk a teljes szakaszt a szentesi oldalon - mondta lapunknak Nagy Sándor projektvezető. Eddig szakaszolva dolgozott a kivitelező, de most 500 méter hosszan birtokba veszik a hidat. Az eddigi szimmetrikus helyett aszimmetrikus útpályát alakítanak ki: 2,5 méter széles járdát építenek ki, amelyen kényelmesen közlekedhetnek majd a két város között ingázó kerékpárosok.

Hírlevél feliratkozás

Értesülni szeretnék a napi friss helyi hírekről! E-mailemre levél érkezik, amelyben megerősítem a feliratkozást.

[Milyen a legutóbbi hírlevél?](#)



Rá kell kapcsolniuk a munkásoknak, ha határidőre be akarják fejezni a felújítást.

Fotó: Tésik Attila

Az első két ütem elhúzóásával kapcsolatban azt az információt kaptuk, hogy a felújítás közben új műszaki problémákra derült fény, ezért kell most sietniük. A

projektvezető úgy fogalmazott, próbálják tartani a határidőt, és ezért több munkagépet és szakembert küldenek a Tisza-hídra. Igyekezniük kell, mert a beruházó közútkezelő úgy hirdette meg a munkát, hogy késedelem esetén naponta a teljes bruttó vállalkozói díj 0,5 százalékát kell megfizetni kötbéreként a kivitelezőnek, vagyis az átadás csúszása napi többmilliós pluszkiadást jelenthet a Mahíd-2000 Zrt.-nek.