

Buszvárókra várnak

MUNKATÁRSUNKTÓL

2009.09.18. 10:06

Szentes - Több mint egy éve 77,5 millió forint támogatást nyert Szentes, Derekegyház és Árpádhalom 35 fedett buszváró és 16 buszöböl kialakítására.

Az építkezés még mindig nem kezdődött meg - holott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján november 30. szerepel befejezési határidőként. A beruházás a közbeszerzés miatt csúszhat, a munkára jelentkezők ugyanis több millió forinttal drágább ajánlatot tettek, mint amekkora kerete a három településnek van. Hétfőn ezért eredménytelennek nyilvánították az eljárást, és most a 10 százalék önerőt biztosító önkormányzatok tárgyalni kezdtek, hátha időben meg tudnak egyezni a két ajánlattevő valamelyikével. Ha sikerül dűlőre jutni a feleknek, március végéig megépülhetnek a buszvárók és a megállóhelyek.

Hírlevél feliratkozás

Értesülni szeretnék a napi friss helyi hírekről! E-mailemre levél érkezik, amelyben megerősítem a feliratkozást.

[Milyen a legutóbbi hírlevél?](#)